STATION METEO

TITRE DU PROJET	Station Metéo		
CHEF DE PROJET	Matthieu Turiel	DATE	07/09/26

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)
1	**Analyse et prise en main du projet**					
1.1	Letcture et analyse du cahier des charges	Turiel	17/09/26	17/12/26	3	0 %
1.2	Analyse des contraintes matérielles et énergétiques	Turiel	17/09/26	17/12/26	3	0 %
1.3	Analyse des communications(LoRaWAN,TTN, MQTT)	Turiel	17/09/26	17/12/26	3	0 %
2	**Conception générale du firmware**					
2.1	Definition de l'architecture logicelle (modules, cycles,états)	Turiel	01/10/26	17/12/26	3	0 %
2.2	Definition des fonctions principales (acquisition,traitement,transmission)	Turiel	15/11/26	17/12/26	3	0 %
2.3	Conception du cycle énergétique (deep sleep, réveils, timers)	Turiel	05/11/26	17/12/26	3	0 %
3	**Préparation du développement**					
3.1	Mise en place de l'environnement de développement	Turiel	19/11/26	17/12/26	3	0 %
3.2	Création du dépôt GitHub + structure du projet	Turiel	19/11/26	17/12/26	3	0 %
3.3	Rédaction du plan de tests (unitaires, intégration, validation)	Turiel	03/12/26	17/12/26	3	0 %
4	**Production des livrables à rendre**					
4.1	Finalisation de la planification reel	Turiel	17/12/26	17/12/26	3	0 %
4.2	Finalisation de l'algorithme général du firmware	Turiel	17/12/26	17/12/26	3	0 %

SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5	SEMAINE 6	SEMAINE 7	SEMAINE 8	SEMAINE 9	SEMAINE 10	SEMAINE 11	SEMAINE 12	SEMAINE 13
14/09 au 18/09	VIDE	28/09 au 02/10	VIDE	12/10 au 16/10	Vacances Scolaires	Vacances Scolaires	02/11 au 06/11	VIDE	16/11 au 20/11	VIDE	30/11 au 04/12	14/12 au 18/12
L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V	L M M J V