STATION METEO – GANTT REEL


TITRE DU PROJET	Station Metéo
CHEF DE PROJET	Matthieu Turiel


NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE
1	**Analyse et prise en main du projet**			
1.1	Lecture et analyse du cahier des charges	Turiel	17/09/26	18/12/26
1.2	Analyse des contraintes matérielles et énergétiques	Turiel	31/09/2026	18/12/26
1.3	Analyse des communications(LoRaWAN,TTN,MQTT)	Turiel	17/09/26	18/12/26
2	**Conception générale du firmware**			
2.1	Definition de l'architecture logicelle (modules,cycles,états)	Turiel		18/12/26
2.2	Definition des fonctions principales(acquisition,traitement,transmission)	Turiel		18/12/26
2.3	Conception du cycle énergétique (deep sleep, réveils, timers)	Turiel		18/12/26
3	**Préparation du développement**			
3.1	Mise en place de l'environnement de développement	Turiel		18/12/26
3.2	Création du dépôt GitHub + structure du projet	Turiel	10/11/26	18/12/26
3.3	Rédaction du plan de tests (unitaires, intégration, validation)	Turiel		18/12/26
3.4	Test de la carte ATmega328P et des capteurs	Turiel	15/10/26	18/12/26
4	**Production des livrables à rendre**			
4.1	Finalisation de la planification réelle	Turiel	07/11/26	18/12/26

4.2	Finalisation de l’algorithme général du firmware	Turiel		18/12/26

DATE 07/11/26

DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEM	
		14/09 au 18/09					VIDE					28/09 au 02/10					VIDE					12/10	
		L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
3	100 %																						
3	100 %																						
3	100 %																						
3	0 %																						
3	0 %																						
3	0 %																						
3	0 %																						
3	100 %																						
3	0 %																						
3	70 %																						
3	80 %																						


3
0 %


AINE 5
au 16/10
SEMAINE 6
Vacances Scolaires
SEMAINE 7
Vacances Scolaires
SEMAINE 8
02/11 au 06/11
SEMAINE 9
VIDE
SEMAINE 10
16/11 au 20/11
M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L



SEMAINE 11				SEMAINE 12					SEMAINE 13				
VIDE				30/11 au 04/12					14/12 au 18/12				
M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V

